

ДОРОЖНАЯ КАРТА* **по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ СОШ № 1**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания — это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в *МБОУ СОШ № 1* в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в *МБОУ СОШ № 1*» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

1-й этап — планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (ноябрь — декабрь 2020 года).

2-й этап — разработка проекта программы воспитания (январь — апрель 2021 года).

* Дорожную карту разработала **Светлана Еремина**, заместитель начальника отдела дополнительного образования и опеки Министерства образования Республики Мордовия, к. и. н.

3-й этап — нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года).

4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап — разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап — изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ СОШ № 1	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: — педагогическое управление воспитательным процессом; — уровень воспитанности учащихся; — эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; — участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Январь 2021	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Январь 2021	Январь 2021	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.4.1	Инвариантные модули: — «Классное руководство»; — «Школьный урок»; — «Курсы внеурочной деятельности»; — «Работа с родителями»; — «Самоуправление»; — «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.4.2	Вариативные модули: — «Ключевые обще-школьные дела»; — «Детские общественные объединения»; — «Школьные медиа»; — «Экскурсии, экспедиции, походы»; — «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021	Июнь 2021	Заместитель директора по ВР

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете <i>МБОУ СОШ № 1</i>	Протокол заседания педагогического совета	<i>Май 2021</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	<i>Май 2021</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	<i>Май 2021</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	<i>Май 2021</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность <i>МБОУ СОШ № 1</i> по реализации программы воспитания	Локальные акты	<i>Апрель 2021</i>	<i>Апрель 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Директор</i>
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	<i>Июнь 2021</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Директор</i>
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Заместитель директора по УВР</i>

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания <i>МБОУ СОШ № 1</i>	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Директор</i>
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Май 2021</i>	<i>Директор</i>
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в <i>МБОУ СОШ № 1</i> на официальном сайте школы	Сайт школы	<i>Февраль 2021</i>	<i>Февраль 2021</i>	<i>Заместитель директора по информационным технологиям</i>
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в <i>МБОУ СОШ № 1</i> , на официальном сайте школы	Сайт школы	<i>Июнь 2021</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Заместитель директора по информационным технологиям</i>
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на <i>2021/22</i> учебный год	Сайт школы	<i>Июнь 2021</i>	<i>Июнь 2021</i>	<i>Заместитель директора по информационным технологиям</i>
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	<i>Ноябрь 2020</i>	<i>Февраль 2021</i>	<i>Заместитель директора по ВР</i>

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансово-го обеспечения за счет средств местного и федерального бюджетов	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Заместитель директора по УВР
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 1 для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Заместитель директора по АХЧ