

Таблица 2. Проект дорожной карты

№	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный
Организационное мероприятие			
1	Заседание инициативной группы. Ознакомить с приказом о составе инициативной группы. Представить анализ воспитательной работы в школе. Распланировать работу. Распределить поручения	15.03.2023	Заместитель директора по ВР
2	Провести опрос обучающихся и родителей, чтобы сформировать план внеурочной деятельности, календарный план воспитательной работы	20.03—31.03.2023	Советник директора взаимодействует с обучающимся и родителем
3	Обработать данные опроса	02.04—03.04.2023	Советник директора
Корректировка рабочей программы воспитания, плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной работы			
4	Скорректировать структуру рабочей программы воспитания на основании анализа чек-листа	Март — апрель 2023 года	Заместитель директора по ВР
5	Внести изменения в локальные акты по воспитательной работе в школе	Март — апрель 2023 года	Заместитель директора по ВР, педагог
6	Скорректировать план внеурочной деятельности	С мая по 26 июня 2023 года	Заместитель директора по ВР, родитель, обучающийся
7	Скорректировать календарный план воспитательной работы	С мая по 26 июня 2023 года	Советник директора, родитель
8	Провести заседание инициативной группы. Анализ проделанной работы	27.06.2023	