

СПРАВКА
по итогам контроля реализации плана по формированию
функциональной грамотности за 2024/25 учебный год

В соответствии с планом функционирования ВСОКО на 2024/25 учебный год проведен контроль реализации плана по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Сроки проведения контроля: 29.05.2025–30.05.2025.

Цель контроля: оценить степень реализации плана работы школы по формированию функциональной грамотности у школьников в 2024/25 учебном году.

Вид контроля: тематический.

Методы контроля: анализ документации, собеседование с педагогами.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Укажите методы, которые используете для контроля реализации плана по формированию функциональной грамотности

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Результаты оценки степени реализации плана по формированию функциональной грамотности у школьников в 2024/25 учебном году представлены в таблице.

№ п/п	Мероприятие	Отметка о реализации мероприятия	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА			
1	Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Реализовано в срок	Разработали план по реализации проекта
2	Анализ условий осуществления образовательной деятельности в школе (кадровых, материально-технических, методических и т. д.) и состояния уровня функциональной грамотности обучающихся	Реализовано в срок	Собрали аналитическую информацию, необходимую для осуществления проекта
3	Разработка и утверждение локальных актов, обеспечивающих реализацию плана по формированию функциональной грамотности обучающихся в школе	Реализовано в срок	Собрали пакет утвержденных локальных актов
4	Включение в учебный план спецкурсов, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся	Реализовано в срок	Внесли необходимые изменения в учебный план
5	Приобретение учебных пособий для обучающихся по формированию функциональной грамотности	Реализовано в срок	Пополнили фонд школьной библиотеки пособиями по формированию функциональной грамотности для обучающихся

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

Представьте результаты контроля в виде таблицы, в которую включите информацию о мероприятиях и планируемых результатах, которых смогли достичь

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

Впишите мероприятия, которые школа должна была реализовать в учебном году по плану формирования функциональной грамотности

№ п/п	Мероприятие	Отметка о реализации мероприятия	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия
6	Разработка для участников образовательных отношений памятки «Функциональная грамотность и ее компоненты»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Провели информирование участников образовательных отношений</i>
7	Родительские собрания «Метапредметные результаты ФГОС в контексте «Общероссийской оценки по модели PISA»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Провели информирование родителей</i>
8	Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Функционирует раздел школьного сайта по информированию всех участников образовательных отношений</i>
9	Презентация материалов по тематике «функциональная грамотность» и «межпредметные связи»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Собрали методические материалы по данной теме</i>
10	Участие в семинаре «Формирование и развитие функциональной грамотности в контексте международных и российских исследований качества образования»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Представили опыт по теме</i>
11	Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-х, 10-х классов	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Выявили результаты по уровням сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-х и 10-х классов</i>
12	Педагогический совет «Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Сформулированы требования разных групп участников образовательных отношений к качеству образования; внесены изменения в локальные нормативные акты по ВСОКО</i>
13	Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Разработали модель организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей</i>

№ п/п	Мероприятие	Отметка о реализации мероприятия	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА			
14	Реализация спецкурсов, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся	<i>Реализовано в полном объеме</i>	<i>Наблюдается положительная динамика уровня функциональной грамотности обучающихся на конец учебного года</i>
15	Пополнение и актуализация банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся, в том числе разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Пополнили банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности</i>
16	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Скорректировали модель организации формирования функциональной грамотности, методические рекомендации для педагогов по реализации плана</i>
17	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Положительная динамика уровней освоения педагогами методики организации образовательного процесса с использованием материалов из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности</i>
18	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности. В феврале: — индивидуальный проект в 9-х классах. В марте–апреле: — письменная работа на межпредметной основе для проверки читательской грамотности в 6-х, 8-х, 10-х классах;	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Установили уровни сформированности функциональной грамотности обучающихся</i>

ОТМЕТКА О РЕАЛИЗАЦИИ

Укажите, в какой срок и в каком объеме реализовали мероприятия по формированию функциональной грамотности

**ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ**

Зафиксируйте, какие планируемые результаты ожидали и удалось ли их достичь

№ п/п	Мероприятие	Отметка о реализации мероприятия	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия
	<ul style="list-style-type: none"> — практическая работа в сочетании с письменной компьютеризованной частью для проверки цифровой грамотности в 7-х и 10-х классах; — метапредметные диагностические работы и групповые проекты во 2–4-х, 5–8-х классах. <p>В апреле:</p> <ul style="list-style-type: none"> — индивидуальный проект в 10-х классах 		
19	<i>Педагогический совет «Как организовать образовательную деятельность, чтобы повысить функциональную грамотность школьников». Изучение работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесение корректив</i>	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Обобщили опыт работы учителей по формированию функциональной грамотности обучающихся, внесли коррективы в план</i>
20	Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов	<i>Реализовано в полном объеме</i>	<i>Проанализировали результаты участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся</i>
21	Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений	<i>Реализовано в срок</i>	<i>Оценили уровни освоения педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана</i>
22	Мониторинг реализации мероприятий плана работы	<i>Реализовано в полном объеме</i>	<i>Своевременно оценивали реализацию плана работы и вносили коррективы</i>
23	Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации Академии просвещения РФ, посвященных формированию функциональной грамотности	<i>Реализовано в полном объеме</i>	<i>Обеспечили повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности.</i>

№ п/п	Мероприятие	Отметка о реализации мероприятия	Отметка о достижении планируемого результата мероприятия
			<i>Не прошли курсы повышения квалификации в соответствии с запланированными сроками педагоги Марков А.Л. и Перепелицына В.И. (из-за болезни)</i>
<...>	<...>	<...>	<...>

Мероприятия рефлексивно-оценочного этапа плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников находятся *на стадии выполнения. Качество и степень его реализации будет оценена по завершении учебного года, после подведения итогов ВПР, самоанализа деятельности педагогов и анализа работы школы за учебный год.*

ВЫВОДЫ

1. Мероприятия *подготовительного и практического* этапов плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников выполнены на *99* процентов.

2. *Не смогли принять участие в курсах повышения квалификации Академии просвещения РФ, посвященных формированию функциональной грамотности, в соответствии с запланированными сроками педагоги Марков А.Л. и Перепелицына В.И. (из-за болезни).*

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. *Заместителю директора по НМР Ивановой И.А.* при составлении плана-графика курсовой подготовки педагогов на *2025/26* учебный год предусмотреть возможность прохождения курсов повышения квалификации по формированию функциональной грамотности педагогами, которые не прошли обучение по объективным причинам в текущем учебном году.

2. *Заместителю директора по УВР Фадеевой О.В.* провести контроль реализации мероприятий рефлексивно-оценочного этапа плана работы школы по формированию функциональной грамотности школьников в срок до *24.06.2025*. По результатам подготовить информационно-аналитическую справку в срок до *30.06.2025*.

Заместитель директора
по качеству образования



М.А. Маринина

ВЫВОДЫ

Сделайте выводы по итогам анализа реализации плана по формированию функциональной грамотности